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【チーム体制】
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【チームメンバー写真】
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【フレーム班】

フレーム班は、２月に引き続き、フレームのリアセ
クションの位置出し、溶接を行い、フレーム製作を完
了いたしました。
そして、足回り班の進捗状況が少し遅れ気味だった

ため、足回り班と共にブラケット製作を行い、フレー
ムへの取り付けも完了することができました。
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【足回り班】

ブラケットの残りの製作を行いました。
そして、進捗が少し遅れ気味だったため、フレーム班

に協力してもらい、フレームに取り付けるための位置出
しを行いました。位置出しを行う際は、昨年度はブラ
ケットを1つ1つ位置出しした影響で、Aアームを取り付
ける際にズレが生じてしまい、はまらない箇所があった
ため、今年度はAアームを付けた状態での位置出しを行
いました。
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【足回り班】

ブラケットの取り付けをすべて完了したため、一度確認
のために、足回りの部品を取り付け、着地させました。
今後はまたマウントなどの取り付けを行わないといけな
いため、一度足回りの部品を取り除き、再度常磐に固定
いたしました。
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エンジン班は、フレームが完成するまではフレー
ム班と共にフレームの製作を行っており、無事にフ
レーム製作を完了することが出来ました。
そして、エンジン関連のマウントの製作を始め、

必要なマウントの半数ほどは製作が完了いたしまし
た。

【エンジン班】
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本田技研工業株式会社様が開催されているエンジ
ン整備講座に、弊チームから2名参加し、エンジンの
オーバーホールを初め、フレームの溶接等もご教授
いただきました。
そして、株式会社RPV様に依頼している弊チームのエン

ジン３Dモデル化のためのCTスキャンの際に、実際に見学、
体験をさせていただきました。

【エンジン班】



【イベント】
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【九州支部 カート大会】
3/6に九州支部でカート大会を行いました。

今回のカート大会では、車両製作を行う上で、
車両運動の理解向上、ドライバー育成を目的とした
活動でした。今回は目的以外にも、他大学様と共に
走行することで、他大学様との交友関係お広げるこ
とも出来ました。



【支援企業一覧】
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・本田技研工業株式会社 様
・ソリッドワークスジャパン株式会社 様
・AKKODiSコンサルティング株式会社 様
・協和工業株式会社 様
・株式会社エフ・シー・シー 様
・不二ライトメタル株式会社 様
・株式会社戸畑製作所 様
・タイムズカーレンタル近見店 様
・熊本アイ・ビー産業株式会社 様
・株式会社ホンダテクノフォート 様
・株式会社深井製作所 様
・株式会社マイナビEdge 様
・キノクニエンタープライズ株式会社 様
・サイバネットシステム株式会社 様
・日信工業株式会社 様
・石原ラジエーター工業所 様
・住友電装株式会社 様
・株式会社池松機工 様
・株式会社アネブル 様
・株式会社RPV 様

（順不同）
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